

ANEXO ÚNICO

No.	Actividad	Adscripción	UR	Inicio	Término
1. Integración y funcionamiento de órganos desconcentrados					
1.1	Emisión de la Convocatoria a la Elección Extraordinaria	OPL	CG	05/10/2018	05/10/2018
1.2	Aprobación del Calendario de la Elección Extraordinaria	OPL	CG	05/10/2018	05/10/2018
1.3	Sesión del Consejo General del OPL para dar inicio al Proceso Electoral Extraordinario	OPL	CG	08/10/2018	08/10/2018
1.4	Instalación del Consejo Local del INE	INE	CL	08/10/2018	08/10/2018
1.5	Ratificación de las y los Consejeros Electorales del Consejo Distrital del INE	INE	CL	08/10/2018	08/10/2018
1.6	Instalación de los Consejos Distritales del INE	INE	CD	16/10/2018	16/10/2018
1.7	Sesión en la que se designa y/o ratifica e integra el Consejo Municipal	OPL	CG	15/10/2018	16/10/2018
1.8	Instalación del Consejo Municipal del OPL	OPL	CM	16/10/2018	17/10/2018
2. Lista nominal de electores					
2.1	Generación e impresión de la Lista Nominal de Electores Definitiva	INE	DERFE	05/11/2018	09/11/2018
2.2	Entrega de la Lista Nominal de Electores con fotografía definitiva al OPL	INE	DERFE	12/11/2018	13/11/2018
3. Observadores electorales					
3.1	Emisión de la Convocatoria dirigida a los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CG	08/10/2018	08/10/2018
3.2	Recepción de solicitudes de los ciudadanos que deseen participar como observadores electorales	INE/OPL	CL/CD CG/CM	08/10/2018	10/11/2018
3.3	Impartir los cursos para observadores electorales	INE/OPL	CL/CD CG/CM	08/10/2018	15/11/2018
3.4	Impartir los cursos para observadores electorales por organizaciones	INE/OPL	DEOE	08/10/2018	20/11/2018
3.5	Acreditación o ratificación de observadores electorales	INE	CL/CD	08/10/2018	24/11/2018

ANEXO ÚNICO

No.	Actividad	Adscripción	UR	Inicio	Término
4. Ubicación de casillas					
4.1	Recorridos por las secciones de los distritos para localizar los lugares donde se ubicarán casillas	INE	JDE	11/10/2018	13/10/2018
4.2	Presentación, por parte de la Junta Distrital al Consejo Distrital, de la propuesta de ubicación de casillas	INE	JDE/CD	16/10/2018	16/10/2018
4.3	Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas y contiguas	INE/OPL	CD/CM	17/10/2018	19/10/2018
4.4	Aprobación del número y ubicación de casillas básica, contiguas y extraordinarias.	INE	CD	22/10/2018	22/10/2018
4.5	Realizar la primera publicación de la lista de ubicación de casillas en los lugares más concurridos del distrito electoral	INE	CD	23/10/2018	23/10/2018
4.6	Remisión del listado de ubicación de casillas al OPL	INE	CL	24/10/2018	24/10/2018
4.7	Registro de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	CD	24/10/2018	12/11/2018
4.8	Sustitución de representantes generales y ante mesas directivas de casilla	INE	CD	24/10/2018	15/11/2018
4.9	En su caso, segunda publicación de la lista de ubicación de casillas por causas supervenientes	INE	CD	12/11/2018	16/11/2018
5. Integración de las Mesas Directivas de Casilla					
5.1	Designación de SE y CAE	INE	CD	16/10/2018	16/10/2018
5.2	Taller de Capacitación a SE y CAE	INE	CD	22/10/2018	23/10/2018
5.3	Designación de los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla	INE	CD-JDE	22/10/2018	22/10/2018
5.4	Capacitación a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	INE	CD	24/10/2018	24/11/2018
5.5	Entrega de Nombramientos a Funcionarios de Casilla	INE	JDE	24/10/2018	24/11/2018
5.6	Sustitución de Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	INE	JDE	24/10/2018	24/11/2018
5.7	Entrega de Reconocimientos a Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla	INE	CD	29/11/2018	30/11/2018

ANEXO ÚNICO

No.	Actividad	Adscripción	UR	Inicio	Término
6. Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos					
6.1	Aprobación del financiamiento público para los gastos de campaña de los partidos políticos y candidatos independientes	OPL	CG	08/10/2018	10/10/2018
6.2	Aprobación de los topes máximos de gastos de los aspirantes a candidatos independientes en la	OPL	CG	08/10/2018	10/10/2018
6.3	Aprobación de los topes máximos de gastos de precampaña y campaña de los partidos políticos	OPL	CG	08/10/2018	10/10/2018
6.4	Periodo de precampaña	OPL	CG	22/10/2018	26/10/2018
6.5	Periodo de intercampaña	OPL	CG	27/10/2018	06/11/2018
6.6	Periodo de campaña	OPL	CG	07/11/2018	21/11/2018
7. Candidaturas					
7.1	Emisión de convocatoria para candidaturas independientes	OPL	CG	08/10/2018	08/10/2018
7.2	Solicitud de registro de convenio de coalición y candidaturas comunes	OPL	CG	08/10/2018	15/10/2018
7.3	Resolución sobre convenio de coalición	OPL	CG	20/10/2018	20/10/2018
7.4	Periodo de Obtención de Apoyo Ciudadano de Candidatos Independientes	OPL	CM	22/10/2018	26/10/2018
7.5	Solicitud para el registro de Candidatos	OPL	CM	31/10/2018	01/11/2018
7.6	Resolución para aprobación de candidaturas	OPL	CM	05/11/2018	06/11/2018
8. Documentación y material electoral					
8.1	Entrega del OPL, a la DEOE, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y	OPL	CG	08/10/2018	09/10/2018
8.2	Revisión por parte de la DEOE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, presentadas por el	INE	DEOE	08/10/2018	23/10/2018
8.3	Aprobación por parte del Consejo General del OPL, de la documentación y material electoral	OPL	CG	24/10/2018	26/10/2018
8.4	Producción de la documentación y materiales electorales	OPL	CG	07/11/2018	15/11/2018
9. Bodegas electorales					
9.1	Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas en los consejos municipales	OPL	CM	18/10/2018	28/10/2018
9.2	Designación del personal del OPL que tendrá acceso a la bodega electoral y del responsable del control de los folios de asignación de las boletas electorales	OPL	CM	31/10/2018	31/10/2018

ANEXO ÚNICO

No.	Actividad	Adscripción	UR	Inicio	Término
9.3	Informe que rinden los Presidentes de los Órganos Desconcentrados, sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las	OPL	CM	18/10/2018	17/11/2018
9.4	Designación de supervisores electorales y CAE para el apoyo al conteo, sellado, agrupamiento e	OPL	CM	31/10/2018	31/10/2018
9.5	Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del Organismo Público Local	OPL	CM	17/11/2018	18/11/2018
9.6	Conteo, sellado y agrupamiento de boletas	OPL	CM	17/11/2018	18/11/2018
9.7	Distribución de la documentación y materiales electorales a las y los Presidentes de Mesa Directiva de Casilla	OPL	CM	19/11/2018	23/11/2018
10. PREP					
10.1	Informar al INE la determinación del OPL en materia de PREP	OPL	CG	15/10/2018	15/10/2018
11. Sistema de Información de la Jornada Electoral (SIJE)					
11.1	Ejecución de pruebas de captura del sistema informático del SIJE	INE/OPL	JLE/JDE/OPL	05/11/2018	07/11/2018
11.2	Ejecución del primer simulacro del SIJE	INE/OPL	JLE/JDE/OPL	13/11/2018	13/11/2018
11.3	Ejecución del segundo simulacro del SIJE	INE/OPL	JLE/JDE/OPL	20/11/2018	20/11/2018
12. Jornada Electoral					
12.1	Publicación de los encartes	OPL	CG	25/11/2018	25/11/2018
12.2	Jornada Electoral	OPL	CG/CM	25/11/2018	25/11/2018
13. Mecanismos de recolección					
13.1	Entrega de estudios de factibilidad al OPL	INE	CL	19/10/2018	19/10/2018
13.2	Entrega de observaciones a los estudios de factibilidad	OPL	CG	22/10/2018	26/10/2018
13.3	Aprobación de los mecanismos de recolección	INE	CD	01/11/2018	05/11/2018
13.4	Recolección y traslado de los paquetes electorales	INE	CD	25/11/2018	26/11/2018
14. Cómputos					
14.1	Determinar el numero de casillas que serán objeto de recuento	OPL	CG/CM	26/11/2018	26/11/2018
14.2	Cómputos Municipales	OPL	CG/CM	26/11/2018	27/11/2018